

工事等への影響について

	災害対策室	財産経営課	消防総務課
工事（業務）名	尾張旭市被害想定基礎データ更新委託	市役所駐車場案内標識設置工事	消防団車庫トイレ洋式化工事
工事場所（履行場所）	尾張旭市内	東大道町原田地内	東栄町1-8-15 瀬戸川町1-217-1、394-1
【変更前】工期又は履行期間	令和2年2月15日から3月27日まで	令和2年2月4日から3月17日まで	令和2年2月18日から3月25日まで
【変更後】工期又は履行期間	検討中（年度をまたぐ）	令和2年2月4日から3月26日まで	検討中（年度をまたぐ）
対応決定日時	令和2年3月5日 午前10時30分	令和2年3月11日	令和2年3月5日 午前10時
対応内容 （例：一時中止、工期延期等）	業務一時中止に伴う工期延期 （中止期間 令和2年3月2日から3月15日まで）	材料搬入の一時中断により工期延期 （その他の業務は予定通り稼働）	トイレの納入ができないため工期延期 （その他の業務は予定通り稼働）
金額変更の有無	無	無	無
事故繰越の有無	有	無	有