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１　幼児・児童施設個別施設計画策定の目的 

　　「幼児・児童施設個別施設計画」（以下、「本計画」という。）は、「尾張旭市公共施設

等総合管理計画」に基づき、施設類型ごとの方向性を示すため、用途が子育て支援施設

に分類される施設のうち、幼児・児童施設（児童館９施設、児童クラブ２施設）の状況

やあり方、今後の修繕計画などを具体的に示すために策定する。 

　 

２　対象施設 

　　本計画の対象施設は、公共施設等総合管理計画において、幼児・児童施設に分類され

る次の１１施設とする。 

 
３　計画期間 

　　　令和２年度（２０２０年度）から令和３８年度（２０５６年度）まで 

 
 
 
 
 
 
 
 

 用途分類 施設区分 施設名称 棟数 延床面積 建築年度

 子育て支援施設 
幼児・児童施設

児童館 藤池児童館 1棟 320.37㎡ 昭和56年度

 白鳳児童館 1棟 341.35㎡ 昭和62年度

 平子児童館 1棟 385.96㎡ 昭和63年度

 本地ヶ原児童館 1棟 378.0㎡ 平成元年度

 瑞鳳児童館 1棟 443.34㎡ 平成2年度

 三郷児童館 1棟 373.64㎡ 平成3年度

 中部児童館 1棟 393.32㎡ 平成4年度

 旭丘児童館 1棟 399.15㎡ 平成5年度

 渋川児童館 1棟 455.3㎡ 平成9年度

 児童クラブ 本地ヶ原児童クラブ 1棟 99.74㎡ 平成9年度

 三郷児童クラブ 1棟 149.93㎡ 平成22年度



  

- 2 - 

４　施設の状態等 

　　　施設の現状を把握するため、施設の劣化状況を調査し、施設の状態等を一覧で示す。 

 

（１）総合評価表 

※1　資産老朽化比率（％）＝（取得額－年度末時点の評価額）／取得額×１００ 

※2　指定管理料を含み、工事請負費を除く 

 
 
 
 
 
 

 

施設名

建物評価
維持管理費※2 

(1 ㎡あたりの維持管理費平均)  
試算上
の区分

構造躯体 
(資産老朽化比率※1)

構造躯体以外  
劣化状況調査結果 

による健全度
 

 藤池児童館 
（下段は増築部分）

長寿命化
81%

51
7,640,511 円 

（23,849 円）  44％
 

白鳳児童館 長寿命化 68％ 82
6,610,893 円 

（19,367 円）

 
平子児童館 長寿命化 66％ 58

6,678,637 円 
（17,304 円）

 
本地ヶ原児童館 長寿命化 62％ 84

6,556,470 円 
（17,345 円）

 瑞鳳児童館  
（下段は増築部分）

長寿命化
59％

58
15,486,538 円 
（34,932 円）  40％

 
三郷児童館 長寿命化 60％ 56

15,039,343 円 
（40,251 円）

 
中部児童館 長寿命化 57％ 58

7,670,919 円 
（19,503 円）

 
旭丘児童館 長寿命化 55％ 77

7,605,606 円 
（19,055 円）

 
渋川児童館 長寿命化 46％ 59

16,108,605 円 
（35,380 円）

 
本地ヶ原児童クラブ 長寿命化 80％ 58

116,355 円 
（1,167 円）

 
三郷児童クラブ 長寿命化 24％ 100

23,322,161 円 
（155,554 円）
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（２）建物評価表 

＜建物基本情報＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 施設 
番号 施設名 建築年度 構造種別 耐用年数 延床面積

 
G201 藤池児童館

昭和 56 年度 RC 造 
（一部 S）

47 年 320.37 ㎡
 (1981 年度)
 

G202 白鳳児童館
昭和 62 年度

RC 造 47 年 341.35 ㎡
 (1987 年度)
 

G203 平子児童館
昭和 63 年度

RC 造 47 年 385.96 ㎡
 (1988 年度)
 

G204 本地ヶ原児童館
平成元年度

RC 造 47 年 378.00 ㎡
 (1989 年度)
 

G205 瑞鳳児童館
平成 2 年度 RC 造 

（一部 S）
47 年 443.34 ㎡

 (1990 年度)
 

G206 三郷児童館
平成 3 年度

RC 造 47 年 373.64 ㎡
 (1991 年度)
 

G207 中部児童館
平成 4 年度

RC 造 47 年 393.32 ㎡
 (1992 年度)
 

G208 旭丘児童館
平成 5 年度

RC 造 47 年 399.15 ㎡
 (1993 年度)
 

G209 渋川児童館
平成 9 年度

RC 造 47 年 455.30 ㎡
 (1997 年度)
 

G210 本地ヶ原児童クラブ
平成 9 年度

S 造 27 年 99.74 ㎡
 (1997 年度)
 

G211 三郷児童クラブ
平成 22 年度

S 造 34 年 149.93 ㎡
 (2010 年度)
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＜構造躯体の健全性＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
施設名 耐震基準 耐震診断 耐震補強 著しい 

腐食や劣化
資産老朽化 

比率

 藤池児童館 
（下段は増築部分）

新耐震基準 不要 不要 なし
81%

 44％
 

白鳳児童館 新耐震基準 不要 不要 なし 68％

 
平子児童館 新耐震基準 不要 不要 なし 66％

 
本地ヶ原児童館 新耐震基準 不要 不要 なし 62％

 瑞鳳児童館  
（下段は増築部分）

新耐震基準 不要 不要 なし
59％

 40％
 

三郷児童館 新耐震基準 不要 不要 なし 60％

 
中部児童館 新耐震基準 不要 不要 なし 57％

 
旭丘児童館 新耐震基準 不要 不要 なし 55％

 
渋川児童館 新耐震基準 不要 不要 なし 46％

 
本地ヶ原児童クラブ 新耐震基準 不要 不要 なし 80％

 
三郷児童クラブ 新耐震基準 不要 不要 なし 24％
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＜構造躯体以外の健全性＞ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
施設名 屋根 

屋上 外壁 内部仕上 電気設備 機械設備 健全度

 藤池児童館 D D B B B 51

 白鳳児童館 B A B B B 82

 平子児童館 A D B B B 58

 本地ヶ原児童館 A A B B B 84

 瑞鳳児童館 A D B B B 58

 三郷児童館 B D B B B 56

 中部児童館 A D B B B 58

 旭丘児童館 D A B B B 77

 渋川児童館 D C B B B 59

 本地ヶ原児童クラブ A D B B B 58

 三郷児童クラブ A A A A A 100
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（３）維持管理費一覧 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※　指定管理料を含み、工事請負費を除く 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

維持管理費 維持管理費 維持管理費 維持管理費 維持管理費

藤池児童館 320.37 1,616,741 10,022,192 9,529,512 7,270,090 9,764,019 7,640,511 23,849 

白鳳児童館 341.35 1,371,450 7,365,489 7,251,590 7,543,221 9,522,717 6,610,893 19,367 

平子児童館 385.96 2,225,466 6,978,219 7,444,188 7,320,435 9,424,875 6,678,637 17,304 

本地ヶ原児童館 378.00 1,901,389 7,100,862 7,389,489 6,885,801 9,504,807 6,556,470 17,345 

瑞鳳児童館 443.34 15,950,611 15,914,684 17,035,716 14,265,534 14,266,146 15,486,538 34,932 

三郷児童館 373.64 14,803,551 15,272,884 14,986,466 15,083,164 15,050,652 15,039,343 40,251 

中部児童館 393.32 2,690,895 8,871,510 7,589,466 7,980,482 11,222,240 7,670,919 19,503 

旭丘児童館 399.15 2,067,783 8,610,734 9,281,709 7,538,507 10,529,299 7,605,606 19,055 

渋川児童館 455.30 18,138,565 15,082,170 15,831,357 16,152,432 15,338,499 16,108,605 35,380 

本地ヶ原児童クラブ 99.74 181,760 100,003 100,006 100,002 100,006 116,355 1,167 

三郷児童クラブ 149.93 23,230,565 23,564,238 23,269,483 23,161,535 23,384,982 23,322,161 155,554 

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
施設名

延床面積
（㎡）

５年間の
維持管理費平均

（円／年）

１㎡あたりの
維持管理費平均

（円）
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５　対策の優先順位の考え方 

　　　児童館、児童クラブともに、児童の健康増進や健全な育成等を目的として設置された

施設で、社会全体で安心して育てられるまちづくりを目指す本市の子育て支援事業の一

端を担っている。対象施設１１施設のうち、１施設（三郷児童クラブ）は委託による施

設運営、３施設（瑞鳳児童館、三郷児童館、渋川児童館）は指定管理を行っている。 

　　本市では、共働き家庭の増加や核家族化の進行、自由な遊び場の減少等により、より

安全で安心な放課後の居場所づくりが求められる状況にあり、今後もその取組みを充実

させる必要がある。そのため、可能な限り、予防保全を行いながら施設の長寿命化に努

めていく。特に、児童館については、全小学校区に設置されており、地域の子育て支援

の拠点であるとともに本市の強みでもあることから、今後も拠点施設としての役割を十

分に果たしていけるよう、全ての児童館において、その機能を維持していくことが求め

られる。そこで、改修等の対策については、老朽化の進行や機能の低下があり、施設の

劣化状況調査の評価が低い施設から優先的に実施することとする。また、施設内におい

ては、遊戯室や図書室などの利用頻度の高い部屋の対策を優先して行う。 

 
６　修繕計画 

　　計画的に施設の改修や長寿命化工事を実施するにあたり、「建築物の耐久計画に関する

考え方」（日本建築学会）などを参考にし、本個別施設計画では目標耐用年数を 80 年と

設定する。 

目標耐用年数を目安として、計画的な改修等の実施について、保全マネジメントシス

テムを活用した修繕計画は別表のとおりとする。 
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７　対策費用 

目標耐用年数を RC 造 80 年、S造 50 年と設定した修繕計画によって得られた対策費用

額と、耐用年数を 60 年と仮定し「公共施設等更新費用試算ソフト」の試算方法に準じて

試算した費用額（以下「標準耐用年数で更新した場合の費用額」という。）を比較し、長

寿命化による効果額を算出する。 

なお、標準耐用年数で更新した場合の費用額の試算では、公共建築物の耐用年数を 60

年に設定し、建築後 60 年を経過すると建替えるものとする。また、大規模改修は、建築

後 30 年で実施するものとする。用いる公共建築物の更新単価は、近年の建設物価の急激

な上昇等を踏まえ、国土交通省による「建設工事費デフレーター」より算出した建設工事

費の物価上昇率を加味し設定した単価とする。 

 
（１）修繕計画における対策費用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

延床面積 対策費用

（㎡） 　 （円）

藤池児童館 320.37 76,117,000
白鳳児童館 341.35 78,561,000
平子児童館 385.96 98,106,200
本地ヶ原児童館 378 88,994,000
瑞鳳児童館 443.34 103,222,000
三郷児童館 373.64 100,921,000
中部児童館 393.32 111,781,000
旭丘児童館 399.15 97,067,000
渋川児童館 455.3 118,623,000
本地ヶ原児童クラブ 99.74 52,624,000
三郷児童クラブ 149.93 45,636,000

計 3740.1 971,652,200

施設名

0.0 億円

0.2 億円

0.4 億円

0.6 億円

0.8 億円

1.0 億円

1.2 億円

1.4 億円

H29(2017)
H30(2018)
H31(2019)
R2(2020)
R3(2021)
R4(2022)
R5(2023)
R6(2024)
R7(2025)
R8(2026)
R9(2027)
R10(2028)
R11(2029)
R12(2030)
R13(2031)
R14(2032)
R15(2033)
R16(2034)
R17(2035)
R18(2036)
R19(2037)
R20(2038)
R21(2039)
R22(2040)
R23(2041)
R24(2042)
R25(2043)
R26(2044)
R27(2045)
R28(2046)
R29(2047)
R30(2048)
R31(2049)
R32(2050)
R33(2051)
R34(2052)
R35(2053)
R36(2054)
R37(2055)
R38(2056)

幼児・児童施設個別施設計画における更新費用額

建替え 改修

1年当たり
　

40年間総額
　　9.7 億円

0.2 億円
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（２）標準耐用年数で更新した場合の費用額 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.0 億円

0.2 億円

0.4 億円

0.6 億円

0.8 億円

1.0 億円

1.2 億円

1.4 億円

1.6 億円

1.8 億円

H29(2017)
H30(2018)
H31(2019)
R2(2020)
R3(2021)
R4(2022)
R5(2023)
R6(2024)
R7(2025)
R8(2026)
R9(2027)
R10(2028)
R11(2029)
R12(2030)
R13(2031)
R14(2032)
R15(2033)
R16(2034)
R17(2035)
R18(2036)
R19(2037)
R20(2038)
R21(2039)
R22(2040)
R23(2041)
R24(2042)
R25(2043)
R26(2044)
R27(2045)
R28(2046)
R29(2047)
R30(2048)
R31(2049)
R32(2050)
R33(2051)
R34(2052)
R35(2053)
R36(2054)
R37(2055)
R38(2056)

幼児・児童施設　標準耐用年数で更新した場合の費用額

建替え 大規模改修 大規模改修積み残し

1年当たり
　

40年間総額
　　20.7 億円

0.5 億円

延床面積 単価 大規模改修費用 更新費用

建替費用
（㎡） （円） （円）

藤池児童館 22万円／㎡ 70,481,400

藤池児童館 41万円／㎡ 131,351,700

白鳳児童館 22万円／㎡ 75,097,000

白鳳児童館 41万円／㎡ 139,953,500

平子児童館 22万円／㎡ 84,911,200

平子児童館 41万円／㎡ 158,243,600

本地ヶ原児童館 22万円／㎡ 83,160,000

本地ヶ原児童館 41万円／㎡ 154,980,000

瑞鳳児童館 22万円／㎡ 97,534,800

瑞鳳児童館 41万円／㎡ 181,769,400

三郷児童館 22万円／㎡ 82,200,800

三郷児童館 41万円／㎡ 153,192,400

中部児童館 22万円／㎡ 86,530,400

中部児童館 41万円／㎡ 161,261,200

旭丘児童館 22万円／㎡ 87,813,000

旭丘児童館 41万円／㎡ 163,651,500

渋川児童館 22万円／㎡ 100,166,000

渋川児童館 41万円／㎡

本地ヶ原児童クラブ 22万円／㎡ 21,942,800

本地ヶ原児童クラブ 41万円／㎡

三郷児童クラブ 22万円／㎡ 32,984,600

三郷児童クラブ 41万円／㎡

合計 3740.1 2,067,225,300

施設名

320.37 201,833,100

341.35 215,050,500

385.96 243,154,800

378 238,140,000

443.34 279,304,200

373.64 235,393,200

393.32 247,791,600

399.15 251,464,500

455.3 100,166,000

99.74 21,942,800

149.93 32,984,600
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（３）効果額一覧 

　　 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※１　修繕計画によって得られた個別施設計画の対策費用額 

※２　標準耐用年数で更新した場合の費用額 

※３　長寿命化による効果額 

長寿命化による効果額（標準耐用年数で更新した場合の費用額との比較との比較） 

971,652 千円－2,067,225 千円＝－1,095,573 千円 

延床面積 効果額（※３）
     （㎡）

個別施設計画 標準耐用年数 　　　　　（円）

（※１）　　　　　　（※２）

藤池児童館 320.37 76,117,000 201,833,100 △ 125,716,100
白鳳児童館 341.35 78,561,000 215,050,500 △ 136,489,500
平子児童館 385.96 98,106,200 243,154,800 △ 145,048,600

本地ヶ原児童館 378 88,994,000 238,140,000 △ 149,146,000
瑞鳳児童館 443.34 103,222,000 279,304,200 △ 176,082,200
三郷児童館 373.64 100,921,000 235,393,200 △ 134,472,200
中部児童館 393.32 111,781,000 247,791,600 △ 136,010,600
旭丘児童館 399.15 97,067,000 251,464,500 △ 154,397,500
渋川児童館 455.3 118,623,000 100,166,000 18,457,000
本地ヶ原児童クラブ 99.74 52,624,000 21,942,800 30,681,200
三郷児童クラブ 149.93 45,636,000 32,984,600 12,651,400

計 3740.1 971,652,200 2,067,225,300 △ 1,095,573,100

施設名
更新費用　　　  （円）



ID 施設番号 棟番号 KEY 施設名称 建物名称 建築年度西暦 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 計（千円） 
209 G201 1 G201-1 藤池児童館 藤池児童館 1981 43,249 43,249

経費（60％） 25,949 25,949

消費税（10％） 6,920 6,920

合計 76,117 76,117
修繕計画によって得られた計画期間の対策費用 76,117 千円

210 G202 1 G202-1 白鳳児童館 白鳳児童館 1987 44,637 44,637

経費（60％） 26,782 26,782

消費税（10％） 7,142 7,142
合計 78,561 78,561

修繕計画によって得られた計画期間の対策費用 78,561 千円

211 G203 1 G203-1 平子児童館 平子児童館 1988 4,183 51,559 55,742

経費（60％） 2,510 30,936 33,445

消費税（10％） 669 8,250 8,919

合計 7,361 90,745 98,106
修繕計画によって得られた計画期間の対策費用 98,106 千円

212 G204 1 G204-1 本地ヶ原児童館 本地ヶ原児童館 1989 50,565 50,565

経費（60％） 30,339 30,339

消費税（10％） 8,090 8,090

合計 88,994 88,994
修繕計画によって得られた計画期間の対策費用 88,994 千円

213 G205 1 G205-1 瑞鳳児童館 瑞鳳児童館 1990 58,649 58,649

経費（60％） 35,189 35,189

消費税（10％） 9,384 9,384

合計 103,222 103,222
修繕計画によって得られた計画期間の対策費用 103,222 千円

214 G206 1 G206-1 三郷児童館 三郷児童館 1991 5,398 51,944 57,342

経費（60％） 3,239 31,166 34,405

消費税（10％） 864 8,311 9,175

合計 9,500 91,421 100,921
修繕計画によって得られた計画期間の対策費用 100,921 千円

215 G207 1 G207-1 中部児童館 中部児童館 1992 4,519 58,993 63,512

経費（60％） 2,711 35,396 38,107

消費税（10％） 723 9,439 10,162

合計 7,953 103,828 111,781
修繕計画によって得られた計画期間の対策費用 111,781 千円

216 G208 1 G208-1 旭丘児童館 旭丘児童館 1993 55,152 55,152

経費（60％） 33,091 33,091

消費税（10％） 8,824 8,824

合計 97,067 97,067
修繕計画によって得られた計画期間の対策費用 97,067 千円

217 G209 1 G209-1 渋川児童館 渋川児童館 1997 67,399 67,399

経費（60％） 40,440 40,440

消費税（10％） 10,784 10,784

合計 118,623 118,623
修繕計画によって得られた計画期間の対策費用 118,623 千円

218 G210 1 G210-1 本地ヶ原児童クラブ 本地ヶ原児童クラブ 1997 29,900 29,900

経費（60％） 17,940 17,940

消費税（10％） 4,784 4,784

合計 52,624 52,624
修繕計画によって得られた計画期間の対策費用 52,624 千円

219 G211 1 G211-1 三郷児童クラブ 三郷児童クラブ 2009 25,930 25,930

経費（60％） 15,558 15,558

消費税（10％） 4,149 4,149

合計 45,636 45,636
修繕計画によって得られた計画期間の対策費用 45,636 千円

【修繕計画】


