


立地適正化計画策定における体制及びスケジュール

1 策定体制



2 検討内容と策定スケジュール

	令和2年度							令和3年度														
	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
計画策定	課題の抽出			まちづくりの方針等				都市機能誘導区域 (誘導施設・施策)			居住誘導区域 (誘導施策)			目標値・評価方法			素案作成			3月 公表 立地適正化計画		
庁内策定部会	第1回		第2回		第3回		第4回		第5回		第6回											
策定検討会議	第1回		第2回		第3回		第4回		第5回		第6回											
都市計画審議会	11月 状況報告										7月 状況報告			2月 審議								
パブリックコメント														素案								

表「立地適正化計画策定業務 工程表」

※現時点での想定スケジュールであり、今後の会議の進捗等によって変更が生じます。