

(様式2)

### 3. 事後評価の実施

#### (1) 実施時期

毎年度5月頃 行政評価システムの評価  
毎年度9月頃 評価結果のホームページ公表

#### (2) 評価の方法

行政評価システムの中で事業の成果指標を設定し、毎年度評価を実施して進行管理を行い、事業の方向性や評価結果をホームページにて公表する。

### 4. 総合的な所見

・施設整備計画の目標は、採択された事業が多かったため、達成できた。  
・小中学校については、昭和40～50年代の児童生徒の急増期に整備を行った施設が大多数を占め、老朽化が著しく、計画的かつ継続的な工事が課題であり、また現代のICTの飛躍などにより学校運営や児童生徒の必要とするニーズも建築当初から変化していることにより、大規模改造工事及び長寿命化改良工事が求められるため、今後も継続して整備が必要であると考えられる。  
・大規模改造等の工事の際には、バリアフリー対策などを推進し、防災機能の強化、質的整備及び老朽化対策を行い、教育環境の改善を図る。

### 5. 各目標の達成状況

#### (1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

・計画的かつ継続的に大規模改造工事を実施した。  
・小中学校体育館非構造部材の耐震化の実施や大規模改造工事の際に一部バリアフリー化を実施できたことで教育環境の質的向上が図られた。

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

・体育館非構造部材耐震化事業が完了したことで、市内の全小中学校の体育館で非構造部材の耐震化が完了し、防災機能の強化が図られた。

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

・大規模改造工事にて、老朽化が進んでいる建物の外装・内装の全面改修、一部バリアフリー化の実施及びアスベスト撤去をできたことで児童・生徒を含めた利用者が安全に安心して利用できる施設となった。  
・中学校の普通教室に空調を整備し、小学校のトイレ洋式化及びグラウンド改修を計画的に進めることで、学習環境の整備、充実が図られた。

(5) 施設の特徴に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
旭小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	R	平成27年5月～平成27年9月	H27.9.11		
旭小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	R	平成30年6月～平成30年11月	H30.11.14	交付金未採択のため、市単費にて工事完了	
東栄小学校(1期)	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	平成27年5月～平成28年2月	H28.2.23		
東栄小学校(1期)	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	平成27年5月～平成28年2月	H28.2.23	交付金未採択のため、市単費にて工事完了	
東栄小学校(2期)	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	平成28年5月～平成28年11月	H28.11.9		
東栄小学校(2期)	(4)	09	屋外教育環境	-	-	平成28年6月～平成28年12月	H28.12.22	交付金未採択のため、市単費にて工事完了	
東栄小学校(2期)	(4)	07	大規模改造(法令等)	校	R	平成28年5月～平成28年11月	H28.11.9		
東栄小学校(2期)	(4)	07	大規模改造(障害)	校	R	平成28年5月～平成28年11月	H28.11.9		
東栄小学校(1期)	(1)	06	大規模改造(老朽)	屋	R	平成27年5月～平成28年2月	H28.2.23		
渋川小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	R	平成27年5月～平成27年9月	H27.9.11		
渋川小学校	(1)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	—	—	工事計画年度変更のため、H31年度に実施予定	
本地原小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	R	平成27年5月～平成27年9月	H27.9.11		
本地原小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	R	—	—	未計上、今後の対応は未定	
白鳳小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	R	平成27年5月～平成27年9月	H27.9.11		
白鳳小学校(1期)	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	平成29年5月～平成30年1月	H30.1.19		
白鳳小学校(1期)	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	平成29年5月～平成30年1月	H30.1.19		
白鳳小学校(1期)	(4)	07	大規模改造(空調)	校	R	平成29年5月～平成30年1月	H30.1.19		
白鳳小学校(1期)	(1)	06	大規模改造(老朽)	屋	R	平成29年5月～平成30年1月	H30.1.19		
白鳳小学校(2期)	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	平成30年5月～平成30年12月	H30.12.25		
白鳳小学校(2期)	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	平成30年5月～平成30年12月	H30.12.25		
瑞鳳小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	R	平成27年5月～平成27年9月	H27.9.11		
瑞鳳小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	R	平成28年5月～平成28年7月	H28.7.19		
瑞鳳小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	R	平成30年6月～平成30年11月	H30.11.14	未計上、市単費にて工事完了	
旭丘小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	R	平成27年5月～平成27年9月	H27.9.11		

旭丘小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	平成29年6月～平成29年12月	H29.12.20	
旭丘小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	平成30年5月～平成30年12月	H30.12.21	
三郷小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	R	平成27年5月～平成27年9月	H27.9.11	
旭中学校	(2)	36	防災機能強化	屋	R	平成27年5月～平成27年10月	H27.10.13	
旭中学校(1期)	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	—	—	工事計画年度変更のため、H31年度に実施予定
旭中学校(1期)	(1)	06	大規模改造(老朽)	屋	R	—	—	工事計画年度変更のため、H31年度に実施予定
旭中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	R	平成29年5月～平成29年10月	H29.10.25	
東中学校	(2)	36	防災機能強化	屋	R	平成27年5月～平成27年10月	H27.10.13	
東中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	R	平成29年5月～平成29年10月	H29.10.25	
西中学校	(2)	36	防災機能強化	屋	R	平成27年5月～平成27年10月	H27.10.13	
西中学校	(4)	07	大規模改造(障害)	校	R	平成27年5月～平成27年10月	H27.10.13	交付金未採択のため、市単費にて工事完了
西中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	R	平成29年5月～平成29年10月	H29.10.25	

(別表)事業区分

項	事業区分(交付要綱別表1より)	事業単位	(参考)
01	構造上危険な状態にある建物の改築	危険改築	
		(財)地震改築	地震財特法(Is値0.3未満)
02	長寿命化改良事業	長寿命化改良事業	
03	不適格改築	不適格改築	
		(特)地震改築	地震特措法(Is値0.3未満)
		(特)地震改築(特支)	地震特措法(Is値0.3未満)、特別支援学校又は幼稚園
04	津波移転改築	津波移転改築	
05	補強	大規模改造(補強)	
		地震補強	地震特措法(Is値0.3以上)
		(特)地震補強	地震特措法(Is値0.3未満)又は地震財特法(Is値0.3未満)※
		(特)地震補強(特支)	地震特措法(Is値0.3未満)、特別支援学校又は幼稚園
06	大規模改造(老朽)	大規模改造(老朽)	
		大規模改造(老朽:エコ改修)	
07	大規模改造(質的整備)	大規模改造(教育内容)	
		大規模改造(トイレ)	
		大規模改造(余裕教室)	
		大規模改造(法令等)	
		大規模改造(校内LAN)	
		大規模改造(スプリンクラー)	
		大規模改造(空調)	
		大規模改造(障害)	
		大規模改造(防犯)	
08	学校統合に伴う既存施設の改修	統合(改修)	
09	屋外環境の整備に関する事業	屋外教育環境	屋外運動場、屋外集会、屋外学習
10	木の教育環境の整備に関する事業	木の教育	木の教育環境、専用講堂
11	地域・学校連携施設の整備に関する事業	地域連携(複合型)	
12	へき地学校等の寄宿舎、教職員住宅及び集会室の新增築	へき集、教員宿舍等	寄宿舎、集会室、教員宿舍
13	特別支援学校(幼稚部)の新增築	特支(幼・高)	寄宿舎を含む
14	特別支援学校(高等部)の新增築	特支(幼・高)	
15	特別支援学校の用に供する既存施設の改修	特支(廃校・余裕教室等改修)	
16	奄美高校の増築	中等後期【沖縄・奄美】	
		高校(全日)【沖縄・奄美】	
17	幼稚園の園舎の新增築	幼稚園(幼保こども園舎)	
		幼稚園(幼保こども園舎)定員引下げ	
18	筑波嵩上げ	小校	
		中校	
		義務校	

※ 地震特措法における地震防災緊急事業五箇年計画又は地震財特法における地震対策緊急整備事業計画に基づき、それぞれ実施すること

項	事業区分(交付要綱別表1より)	事業単位	(参考)
19	公害	公害改築	
		公害(防止)	
20	火山	火山改築	
		公害(降灰)	
21	産業教育施設の整備	一般施設	
		普通科等家庭科	
		専攻科	
		共同利用施設	産業教育共同利用施設
		農業経営者育成	農業経営者育成高等学校拡充整備
		実習船	
22	学校給食施設の新増築	単独校調理場(新増築)	
		共同調理場(新増築)	
23	学校給食施設の改築	単独校調理場(改築)	
		共同調理場(改築)	
24	地域スポーツセンター新改築、改造	スポーツセンター(新改築)	
		スポーツセンター(改造)	
25	地域水泳プールの新改築	屋内スイミング(一般)	
		屋内スイミング(耐震強化)	
		屋内スイミング(浄水型)	
		屋内浄水型水泳プール	
		屋外地域スイミング(浄水型)	
		屋外浄水型水泳プール	
26	地域屋外スポーツセンター新改築	屋外スポーツ(運動場)	
		屋外スポーツ(クラブハウス)	
		屋外スポーツ(照明施設)	
27	地域武道センター新改築	武道センター(柔・剣道場)	
		地武道センター(弓道場)	
28	社会体育施設の耐震化	社会体育施設耐震化	構造体の耐震化、建築非構造部材の耐震対策等
29	学校水泳プール(屋外)新改築	学校水泳プール(屋外)	
30	学校水泳プール上屋新改築	学校水泳プール(上屋)	
31	学校水泳プール(屋内)新改築	学校水泳プール(屋内)	
32	学校水泳プール耐震補強	学校水泳プール耐震補強	
33	中学校武道場新改築	中学校武道場(新築)柔・剣道場等	
		中学校武道場(新築)弓道場	
		中学校武道場(増改築)柔・剣道場等	
		中学校武道場(増改築)弓道場	
34	学校屋外運動場照明施設新改築	学校屋外運動場照明施設	
35	学校クラブハウス新改築	学校クラブハウス	
36	防災機能の強化に関する事業	防災機能強化	
37	太陽光発電等の整備に関する事業	太陽光発電等	
99	その他	その他	