

社会資本総合整備計画 社会資本整備総合交付金

平成30年03月30日

計画の名称	快適な生活を支えるまちづくりの推進											
計画の期間	平成28年度 ~ 令和02年度 (5年間)										重点配分対象の該当	
交付対象	尾張旭市											
計画の目標	下水道処理施設の増設工事及び長寿命化対策を実施し、衛生的で快適な生活を支えるまちづくりを進める。 また、雨水幹線、排水路の整備を進めることにより、雨に強いまちづくりを進める。											
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	1,857	A	1,857	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D)	0 %

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H28当初)	中間目標値 (H30末)	最終目標値 (R2末)
1	故障発生による処理停止リスクを解消するため、電気設備の長寿命化対策実施率を0%(H27末)から2%(R2)に増加させる。 電気設備の故障発生による処理停止リスクの解消 (長寿命化対策実施済の設備数) ÷ (耐用年数を5年以上超過した設備数) × 100	0%	2%	2%
2	北原山地区の区画整理に併せ、雨水幹線、雨水管渠を整備することにより、同地区の浸水対策実施率を48.3%(H27末)から68.1%(H29)に増加させる。 北原山地区の浸水対策実施率 (浸水対策実施済区域面積(ha)) ÷ (浸水対策を実施すべき区域面積(ha)) × 100	48%	68%	68%
3	災害時の指定避難所において、マンホールトイレの整備を0基(H28末)から10基(H29)に増加させる。 マンホールトイレの設置基数	0基	10基	10基

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H28	H29	H30	H31	R02				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
下水道事業	A07-001	下水道	一般	尾張旭市	直接	尾張旭市	終末処理場	改築	東部浄化センター受変電設備（長寿命化）	改築・更新	尾張旭市						520		未策定	
	ストックマネジメント																			
	A07-002	下水道	一般	尾張旭市	直接	尾張旭市	終末処理場	新設	西部浄化センター水処理設備（水質保全）	水処理施設（2系の増設）	尾張旭市						600		-	
	長寿命化																			
	A07-003	下水道	一般	尾張旭市	直接	尾張旭市	終末処理場	改築	西部浄化センター監視制御設備（長寿命化）	改築	尾張旭市						480		策定済	
	長寿命化																			
A07-004	下水道	一般	尾張旭市	直接	尾張旭市	-	-	効率的な事業実施のための計画策定等	調査・検討	尾張旭市						45		-		
A07-005	下水道	一般	尾張旭市	直接	尾張旭市	管渠（汚水）	-	汚水管渠耐震診断調査業務	汚水管渠耐震診断調査	尾張旭市						20		-		
A07-006	下水道	一般	尾張旭市	直接	尾張旭市	管渠（雨水）	新設	北原山地区（浸水対策）	雨水管 800～4,500×2,500 L=450m	尾張旭市						176		-		

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-007	下水道	一般	尾張旭市	直接	尾張旭市	管渠(汚水)	新設	マンホールトイレ設置業務	マンホールトイレの整備	尾張旭市						16		-
総合地震																			
											小計						1,857		
											合計						1,857		

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	H28	H29	H30	H31	R02
配分額 (a)	405	18	58	11	82
計画別流用増 減額 (b)	0	0	0	0	0
交付額 (c=a+b)	405	18	58	11	82
前年度からの繰越額 (d)	0	80	0	0	0
支払済額 (e)	325	98	58	11	40
翌年度繰越額 (f)	80	0	0	0	42
うち未契約繰越額 (g)	0	0	0	0	0
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0	0	0
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	0	0	0	0	0
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由					