


第3次 尾張旭市都市計画マスターplanの策定状況について

都市計画審議会 報告事項

令和7年12月2日

1 策定体制



2 策定の経緯

策定手順	令和6年度						令和7年度					
	4	6	8	10	12	2	4	6	8	10	12	2
市民ワークショップ (フューチャーデザインボ)			① ②	③ ④								
第1章～第4章 全体構想の検討	●							●				
第5章～第6章 地域別の取組等の検討							●					
計画素案の調製								●				
パブリックコメント									●		12/8～1/6	
計画最終案の調製 策定・公表											●	★
庁内策定部会	① ②	③	④ ⑤	⑥ ⑦				⑧			⑨	
行政経営本部会議 土地利用方針の審議				○ (11/25)								
都市計画マスタープラ ン策定検討会議		①			②			③	④			⑤
学識経験者意見交換会				①		②	③	④				
都市計画審議会			■ (8/30)		■ (3/21)					■ (12/2)	■ 3月	3