

記載例

第6号様式（第11条関係）

令和8年〇月〇〇日

尾張旭市長 殿

交付申請後にお手元に届く、交付決定通知書の右上に記載されている日付と番号を記入してください。

申請者 事業所所在地 尾張旭市〇〇町〇〇番地
法人名・屋号 株式会社尾張旭商事
代表者職氏名 代表取締役 旭 太郎
担当者名 旭 花子
連絡先 090-〇〇〇〇-〇〇〇〇

尾張旭市生産性向上設備投資促進補助事業変更（中止・廃止）申請書

該当する項目を選択してください。

令和〇年〇月〇〇日付け〇産第〇〇-〇号で交付決定を受けた尾張旭市生産性向上設備投資促進補助金について、次の理由によりこの事業を変更（中止・廃止）したいため申請します。

変更（中止・廃止）の理由	納期遅れによる、型式・購入店舗の変更、追加工事のため。
変更後の更新設備名等	設備の名称及び型番 〇〇〇〇〇〇 J K L - 6 7 8 9
変更後の補助対象経費	1, 200, 000 円
変更後の交付申請額	800, 000 円
補助事業の完了予定日	令和8年10月30日
添付書類	<input type="checkbox"/> 補助事業計画書（第2号様式） <input type="checkbox"/> 見積書等の補助対象経費の金額の根拠となる書類 <input type="checkbox"/> 導入する設備等の名称、仕様等が確認できる書類 <input type="checkbox"/> 申請時点の事業場内最低賃金が確認できる書類 <input type="checkbox"/> その他参考となる資料

実績報告書の提出期限は
令和9年3月5日ですの
で、期限に間に合うように完了日を設定してください。

必要な添付書類が揃っているか確認の上、□に✓をつけてください。