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１　図書館個別施設計画策定の目的 

本計画は、「尾張旭市公共施設等総合管理計画」に基づき、施設類型ごとの方向性を

示すため、図書館の状況やあり方、今後の修繕計画などを示すために策定する。 

 

２　対象施設 

本個別施設計画の対象施設は以下の２施設とする。 

〇 図書館　本館 

〇 図書館　閉架書庫 

 

３　計画期間 

令和２年度（２０２０年度）から令和３８年度（２０５６年度）まで 

 

４　施設の状態等 

施設の現状を把握するため、劣化状況調査を実施し、施設の状態等を総合評価表、建

物評価表、維持管理費一覧で示す。 

 

⑴　総合評価表 

※過去５年間の工事請負費を除く。対象施設全体の費用を面積で按分して算出。 

 

 

施設名

建物評価
維持管理費※ 

（1 ㎡あたりの維持

管理費平均）

 
試算上の

区分

構造躯体 

（資産老朽化比率）

構造躯体以外 

（劣化状況調査結果

による健全度）

 図書館 

本館
長寿命化 86% 23

40,158,363 円

 （30,049 円）

 図書館 

閉架書庫
長寿命化 51% 75

1,716,885 円

 （30,227 円）



⑵　建物評価表及び維持管理費一覧 

ア　図書館　本館 

＜建物評価表＞ 

＜維持管理費一覧＞ 

※　維持管理費については、対象施設全体の費用を面積で按分して算出。 

イ　図書館　閉架書庫 

＜建物評価表＞ 

＜維持管理費一覧＞ 

※維持管理費については、対象施設全体の費用を面積で按分して算出。 

 建物基本情報

 施設番号 施設名 建築年度 構造種別 耐用年数 延床面積

 
Ｄ101

図書館 

本館

昭和 55 年度
ＲＣ造 50 年 1336.45 ㎡

 (1980 年度)

 構造躯体の健全性

 耐震基準 耐震診断 耐震補強 著しい腐食や劣化 資産老朽化比率

 旧耐震基準 不合格 実施済み なし 86%

 構造躯体以外の健全性

 屋根・屋上 外壁 内部仕上 電気設備 機械設備 健全度

 D C Ｄ C D 23

 R2 年度 R3 年度 R4 年度 R5 年度 R6 年度 5 年間の平均

 35,179,787 円 52,704,559 円 40,200,314 円 36,227,010 円 36,480,145 円 40,158,363 円

 延床面積 1 ㎡あたりの維持管理費平均

 1336.45 ㎡ 30,049 円

 建物基本情報

 施設番号 施設名 建築年度 構造種別 耐用年数 延床面積

 
Ｄ101

図書館 

閉架書庫

平成 16 年度
S 造 38 年 56.80 ㎡

 (2004 年度)

 構造躯体の健全性

 耐震基準 耐震診断 耐震補強 著しい腐食や劣化 資産老朽化比率

 新耐震基準 － － なし 51%

 構造躯体以外の健全性

 屋根・屋上 外壁 内部仕上 電気設備 機械設備 健全度

 B B B B B 75

 R2 年度 R3 年度 R4 年度 R5 年度 R6 年度 5 年間の平均

 1,504,037 円 2,253,271 円 1,718,679 円 1,548,809 円 1,559,631 円 1,716,885 円

 延床面積 1 ㎡あたりの維持管理費平均

 56.80 ㎡ 30,227 円



５　対策の優先順位の考え方 

図書館法（昭和二十五年四月三十日　法律第百十八号）に基づき、図書等の資料を収

集及び保存するとともに、市民が閲覧できるよう整理することを目的とする施設で、市

教育委員会が直接運営している。 

市内唯一の図書館であり、図書館資料の貸出だけでなく、滞在型の施設としても多く

の市民が利用しているほか、行政資料や郷土資料の収集及び保存や、学校等の公的機関

との連携も行っており、生涯学習の場として、また、社会教育及び学校教育に欠かせな

い施設である。 

本館は老朽化が進んでおり、市民が直接利用する場所でもあるため、優先的に長寿命

化を図るものとする。 

 

６　修繕計画 

計画的に施設の改修や長寿命化工事を実施するにあたり、「建築物の耐久計画に関す

る考え方」（日本建築学会）などを参考にし、本個別施設計画では目標耐用年数を８０

年と設定する。 

目標耐用年数を目安として、計画的な改修等の実施について、保全マネジメントシス

テムを活用した修繕計画は別表のとおりとする。 

 



７　対策費用 

目標耐用年数を 80 年と設定した修繕計画によって得られた対策費用額と、耐用年数を

60 年と仮定し「公共施設等更新費用試算ソフト」の試算方法に準じて試算した費用額（以

下「標準耐用年数で更新した場合の費用額」という。）を比較し、長寿命化による効果額

を算出する。 

なお、標準耐用年数で更新した場合の費用額の試算では、公共建築物の耐用年数を60

年に設定し、建築後60年を経過すると建替えるものとする。また、大規模改修は、建築

後30年で実施するものとする。用いる公共建築物の更新単価は、近年の建設物価の急激

な上昇等を踏まえ、国土交通省による「建設工事費デフレーター」より算出した建設工

事費の物価上昇率を加味し設定した単価とする。 

 

⑴　修繕計画によって得られた計画期間の対策費用額 

 

 

 

 

 

 

 

 図書館　本館 440,888 千円

 図書館　閉架書庫 15,371 千円

 合計 456,259 千円

0.0 億円

0.5 億円

1.0 億円

1.5 億円

2.0 億円

2.5 億円

3.0 億円

3.5 億円

H29(2017)
H30(2018)
H31(2019)
R2(2020)
R3(2021)
R4(2022)
R5(2023)
R6(2024)
R7(2025)
R8(2026)
R9(2027)
R10(2028)
R11(2029)
R12(2030)
R13(2031)
R14(2032)
R15(2033)
R16(2034)
R17(2035)
R18(2036)
R19(2037)
R20(2038)
R21(2039)
R22(2040)
R23(2041)
R24(2042)
R25(2043)
R26(2044)
R27(2045)
R28(2046)
R29(2047)
R30(2048)
R31(2049)
R32(2050)
R33(2051)
R34(2052)
R35(2053)
R36(2054)
R37(2055)
R38(2056)

図書館　個別施設計画における更新費用額

建替え 改修

1年当たり
　

40年間総額
　　4.6 億円

0.1 億円



⑵　標準耐用年数で更新した場合の費用額（耐用年数６０年） 

文化・社会教育施設の更新単価（大規模改修：31万円／㎡、建替え：50万円／

㎡） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑶　長寿命化による効果額（標準耐用年数で更新した場合の費用額との比較） 

456,259千円 － 1,100,133千円 ＝ －643,874千円

 図書館　本館

 30 年経過時の大規模改修（2010 年） 31 万×1336.45 ㎡＝414,300 千円

 60 年経過時の建替え（2040 年） 50 万×1336.45 ㎡＝668,225 千円

 合計 1,082,525 千円

 図書館　閉架書庫

 30 年経過時の大規模改修（2034 年） 31 万×56.80 ㎡＝17,608 千円

 60 年経過時の建替え（2065 年） 

※計画期間外のため合計金額から除く

50 万×56.80 ㎡＝28,400 千円

 合計 17,608 千円

 更新費用合計 1,100,133千円

0.0 億円

0.5 億円

1.0 億円

1.5 億円

2.0 億円

2.5 億円

H29(2017)
H30(2018)
H31(2019)
R2(2020)
R3(2021)
R4(2022)
R5(2023)
R6(2024)
R7(2025)
R8(2026)
R9(2027)
R10(2028)
R11(2029)
R12(2030)
R13(2031)
R14(2032)
R15(2033)
R16(2034)
R17(2035)
R18(2036)
R19(2037)
R20(2038)
R21(2039)
R22(2040)
R23(2041)
R24(2042)
R25(2043)
R26(2044)
R27(2045)
R28(2046)
R29(2047)
R30(2048)
R31(2049)
R32(2050)
R33(2051)
R34(2052)
R35(2053)
R36(2054)
R37(2055)
R38(2056)

図書館　標準耐用年数で更新した場合の費用額

建替え 大規模改修 大規模改修積み残し

1年当たり
　

40年間総額
　　11.0 億円

0.3 億円



簡易中長期保全計画シミュレーション

建物コード： D101-1
建物名称： 図書館　本館　③
主用途： 103 図書館
モデル： 3101 庁舎
延べ面積： 1336.45㎡
個別データ変更有無：有

部位 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 計（千円） 

建築:構造

建築:屋根 455 5,928 6,718 13,101

建築:外部 1,234 1,234 2,468

建築:建具 7,184 7,184

建築:内部仕上 50,768 50,768

建築:仮設

建築 455 5,928 65,904 1,234 73,521

電気:共通 18,838 18,838

電気:電力 24,850 11,089 35,939

電気:受変電 9,913 9,913

電気:電力貯蔵・発電

電気:通信・情報 9,753 9,753

電気:通信・情報(防災) 1,603 1,603

電気:中央監視

電気設備 55,044 9,913 11,089 76,046

機械:空調 3,409 36,072 10,955 50,436

機械:換気 9,886 9,886

機械:排煙

機械:自動制御 7,348 7,348 14,696

機械:給排水衛生 25,919 25,919

機械:消火

機械:昇降機その他

その他

機械設備 3,409 36,072 43,153 18,303 100,937

(その他）

全体 3,864 42,000 164,101 9,913 30,626 250,504

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056

(その他） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

機械設備 0 0 0 0 0 0 0 3,409 0 36,072 43,153 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,303 0 0 0 0 0 0 0

電気設備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55,044 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,913 0 11,089 0 0 0 0 0 0 0

建築 0 0 0 0 0 0 0 455 0 5,928 65,904 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,234 0 0 0 0 0 0 0

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

（千
円

）

建築 電気設備 機械設備 (その他）



簡易中長期保全計画シミュレーション

建物コード： D101-2
建物名称： 図書館　③
主用途： 103 図書館
モデル： 3101 庁舎
延べ面積： 58.8㎡
個別データ変更有無：有

部位 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 計（千円） 

建築:構造

建築:屋根 114 266 962 266 1,608

建築:外部 751 751 1,502

建築:建具 452 452

建築:内部仕上 2,242 2,242

建築:仮設

建築 114 1,017 3,656 1,017 5,804

電気:共通 832 832

電気:電力 490 614 490 1,594

電気:受変電

電気:電力貯蔵・発電

電気:通信・情報 431 431

電気:通信・情報(防災) 71 71

電気:中央監視

電気設備 490 1,948 490 2,928

機械:空調

機械:換気

機械:排煙

機械:自動制御

機械:給排水衛生

機械:消火

機械:昇降機その他

その他

機械設備

(その他）

全体 114 1,507 5,604 1,507 8,732

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056

(その他） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

機械設備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

電気設備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 490 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,948 0 0 490 0 0 0 0 0 0 0

建築 0 0 0 0 0 0 0 114 0 0 1,017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,656 0 0 1,017 0 0 0 0 0 0 0

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

（千
円

）

建築 電気設備 機械設備 (その他）


