

幹線水道管耐震化工事計画図

柏井配水場

旭ヶ丘配水場

R5-6

R7

R7

R8

1/10,000

- 既設幹線水道管
- 平成 24～令和 6 年度 完了
- 令和 7 年度 予定
- 令和 8 年度 予定
- 令和 9 年度以降
次期計画策定中につき未定

0 1000m